

**Дорожная карта по реализации творческого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений р. п. Муромцево Омской области  
«Разработка и апробация внутренней системы оценки качества образования дошкольного образовательного учреждения»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия проекта</b>	<b>Срок реализации мероприятия</b>	<b>Результат реализации мероприятия</b>	<b>Исполнители мероприятия</b>
<b>1-й этап. Организационный</b>				
1	Семинар «Актуальность проблемы профессиональной компетентности руководителей и педагогов ДОУ по разработке и апробации ВСОКО».	Сентябрь 2022г.	Выявлены проблемы, определены участники целевой группы.	Руководители проекта, команда проекта
2	Изучение нормативных документов, теоретических аспектов разработки Программы ВСОКО у руководителей и педагогов ДОУ.	Сентябрь 2022г.	Изучены нормативные документы, теоретические аспекты проблемы, подготовлен инструментарий для диагностики и самодиагностики участников целевой группы по теме проекта.	Руководители проекта, команда проекта
3	Анализ Положений о внутренней оценке качества образования в ДОУ и приложений к ним.	Сентябрь 2022г.,	Выявлены несоответствия имеющихся документов по ВСОКО	Руководители проекта, команда проекта
4	Разработка комплекса мероприятий для повышения профессиональной компетентности руководителей и педагогов по разработке Программы ВСОКО. Определение обязанностей участников рабочей группы.	Сентябрь 2022г.	Разработан комплекс мероприятий по теме проекта.	Руководители проекта, команда проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>2-й этап. Практический</b>				
<b>«Апробация комплекса мероприятий с участниками целевой группы».</b>				
5	<p><b>Методическая неделя «Внутренняя система оценки качества образования: от теории к практике»:</b></p> <p>Разработка шаблона Программы ВСОКО в ДОУ.</p> <p>Подбор приложений к Программе ВСОКО в ДОУ.</p> <p>Заседание рабочей группы «Циклограмма ВСОКО»</p>	<p>Октябрь 2022 г.</p> <p>Ноябрь 2022 г.</p> <p>Декабрь 2022 г.</p>	<p>Участники целевой группы ознакомлены с Концептуальной моделью мониторинга качества образования в Муромцевском муниципальном районе Омской области</p> <p>Педагоги активно участвуют в подборе инструментария для оценки качества образования в ДОУ.</p> <p>Участники целевой группы ознакомлены с диагностическими материалами, системой критериев и показателей, характеризующих состояние и динамику развития качества образования, методикой проведения процедуры, регламентом и формами проведения оценки по теме проекта.</p>	<p>Руководитель проекта, команда проекта, участники целевой группы</p>
6	<p>Консультация для руководителей ДОУ «Организация обучения педагогов внутри ДОУ по апробации ВСОКО»</p>	<p>Январь 2023 г.</p>	<p>Руководители ДОУ ознакомлены с организацией обучения педагогов по теме проекта.</p>	<p>Руководитель проекта</p>

7	Практическое занятие для руководителей и педагогов ДОУ «Организация процесса сбора, обработки и интерпретации информации для мониторинга качества образования в детском саду».	Январь 2023 г.		Руководитель проекта , команда проекта, участники целевой группы
8	Апробация Программы ВСОКО Промежуточный мониторинг. Анализ результатов.	Январь 2023 г.	Каждый участник целевой группы принимает участие в апробации Программы ВСОКО	Руководитель проекта , команда проекта, участники целевой группы
9	Образовательный кейс «Копилка педагога»	Апрель 2023г.	Каждый участник целевой группы владеет «Копилкой педагога» (материалы для практического применения в профессиональной деятельности).	Команда проекта, участники целевой группы
<b>3-й этап. Аналитический</b>				
<b>Анализ эффективности деятельности в рамках проекта</b>				
10	Итоговый мониторинг реализации проекта	Май 2023г.	Выявлены «+» и «-» аспекты в реализации проекта (при наличии «-» в проект внесены коррективы).  Определена возможность транслирования опыта в педагогической общественности.	Руководитель проекта, команда проекта
11	Обобщение и распространение опыта реализации проекта	Июнь – август 2023 г.		Руководители проекта, команда проекта

Руководитель проекта



Г. П. Ромохова

05.09.2022